

## Programación Avanzada en Web

Avance I

Finca Abra&Mary S.A

## **Profesor**

Quesada Avalos Oscar

## **Estudiantes**

Araya Barquero Raquel

Araya Pastora Jose Eliecer

Ramírez Villalobos Abraham David

IIIC 2021

## **Sprint Planning**


Se adjunta captura de pantalla que evidencia el trabajo semanal realizado hasta la fecha en donde se incluye la participación de los 3 integrantes del grupo.

Repositorio: https://github.com/eliecera19/SC\_701\_ProyectoFinal



**Repository Git** 

Se adjunta la evidencia del sprint planning hasta el momento donde se evidencian los commits de cada integrante del grupo.



Backlog

Se adjunta la lista de tareas actualmente en el backlog junto con la semana en la que se planea realizar estas tareas.

Backlog		
Id	Tarea	Semana
1	Normalización de BD	7
2	Avance en la documentación	7
3	Crear estructura para Colores y Salida Concepto	7
4	Crear estructura para Numeros y Roles	7
5	Crear estructura para Generos y Entrada Concepto	7
6	Avance en la documentación	8
7	Crear estructura para Animales	8
8	Crear estructura para Usuarios	8
9	Crear estructura para Bitacora	8
10	Avance en la documentación	9
11	Implementación de Reglas de Negocio	9
12	Avance en la documentación	10
13	Creación de Presentación en Wix	10
14	Avance en la documentación	11
15	Avance en la documentación	12
16	Implementación de VPS en Azure	12
17	Avance en la documentación	13